



OBEC HRUŠKY

U zbrojnice čp. 100, Hrušky, 691 56

tel.: 519 343 220, E-mail: obec@hrusky.cz

IČO: 00283185, DIČ: CZ00283185, č.ú. 4420651/0100 KB Břeclav

Hrušky dne: 12.10.2026

Číslo jednací: HRU-1374/2026

Bc. Kamil Radkovič
Na Zahajce 615
691 56 Hrušky

Věc: Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. – výstavba amfiteátru v obci Hrušky

Vážený pane Radkoviči,

k Vaší žádosti ze dne 25. 9. 2026 o poskytnutí informací týkajících se výstavby amfiteátru v obci Hrušky Vám sdělujeme následující:

1. Schválení realizace stavby

Smlouvu o dílo na realizaci stavby „Amfiteátr Hrušky“ se společností VHS Břeclav s.r.o. schválila Rada obce Hrušky dne 19. 1. 2026 usnesením č. 13/80/26.

Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželo se 0.

2. Plánovaná cena stavby

Rozpočtová cena podle zpracované dokumentace pro provádění stavby činila 31 696 688,83 Kč bez DPH, tedy 38 352 993,48 Kč včetně DPH.

3. Vysoutěžená cena stavby

Vysoutěžená cena stavby činila 31 516 000 Kč bez DPH, tedy 38 134 360 Kč včetně DPH. Zhotovitelem je společnost VHS Břeclav s.r.o.

4. Financování stavby z dotace

Stavba není financována z dotace. Obec již v předchozích letech při přípravě investičního záměru prověřovala možnosti dotační podpory, mimo jiné v oblasti modrozelené infrastruktury, obnovy brownfieldů a veřejných prostranství. Před zahájením realizace však nebyl k dispozici vhodný dotační titul, jehož podmínky by projekt splňoval.

5. Celkové předpokládané náklady obce

Celkové předpokládané náklady obce podle dosud vyčíslených položek činí přibližně 42 milionů Kč včetně DPH. Zahrnují následující položky; částky v přehledu jsou zaokrouhleny na celé tisíce Kč:

Položka	Částka včetně DPH
Stavební práce podle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1	40 090 000 Kč
Technický dozor investora	500 000 Kč
Koordinátor BOZP	85 000 Kč
Projektová dokumentace a přípravné práce (elektrická a vodovodní přípojka včetně jejího prodloužení, výběrové řízení, archeologický průzkum a další)	1 323 000 Kč

Jde o průběžný předpoklad, nikoli o konečnou cenu investice. Náklady budou dále upřesňovány podle změn vyplývajících z realizace stavby. Konečné skutečné náklady budou známy po jejím dokončení a vyúčtování.

6. Harmonogram stavby

Staveniště bylo zhotoviteli předáno dne 2. 3. 2026. Smlouva o dílo ze dne 25. 2. 2026 stanovila dokončení a předání díla do 240 dnů od předání staveniště. Dodatkem č. 1 ze dne 13. 7. 2026 byla lhůta prodloužena na 273 dnů od předání staveniště, tedy do 30. 11. 2026.

S pozdravem



Ing. Jana Filipovičová
starostka